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Johdanto
Helsingin kaupunkiseudun ja valtion välinen MAL-sopimus
allekirjoitettiin joulukuussa 2024. Sopimuksen konkreettiset 
toimenpiteet sijoittuvat vuosille 2024–2027 ja pidemmän aikavälin 
tavoitteet ulottuvat vuoteen 2035. MAL-sopimus kuvaa valtion ja 
kuntien yhteistä tahtotilaa maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamiseksi. Sopimuksen toimenpiteillä edistetään kestävää 
yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää sekä 
mahdollistetaan sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja 
elinkeinoelämän elinvoimaisuus. 

MAL-sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain kokoontuvassa 
seurantakokouksessa. Tähän seurantakatsaukseen on koottu tiedot 
sopimuksen ensimmäiseltä seurantajaksolta.

Yhteenveto seurannan tuloksista
• MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistynyt 

Helsingin seudulla kokonaisuutena arvioiden hyvin.

Seudullisen suunnittelun ja tietopohjaan liittyvä kehittäminen on 
käynnistynyt suunnitellusti.

Kestävään ja vähäpäästöiseen yhdyskuntarakenteeseen ja liikenne-
järjestelmään tähtääviä toimenpiteitä on saatu pääosin edistettyä.
• Raskaan liikenteen taukopaikkoihin ja vaihtoehtoisten käyttövoimien 

jakeluinfraan sekä lähijunaliikenteen varikkokokonaisuuteen liittyviin 
toimenpiteisiin liittyy jo edellisellä sopimuskaudella ilmenneitä haasteita 
ja toimenpiteiden kokonaisuuden toteutuksen on arvioitu edenneen 
tässä vaiheessa vasta osittain.

• Väyläverkon kehittämiseen ja Helsingin kaupunkiseudun prioriteettien 
huomioimiseen valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisessä 
liittyvien toimenpiteiden arviointia tehdään tulevina vuosina, sillä niiden 
toteutumista varten tarvittavat linjaukset varmistuvat myöhemmässä 
vaiheessa sopimuskautta.

Asumisen ja elinympäristön laatuun tähtäävät toimenpiteet ovat pääosin 
edistyneet suunnitellusti.
• Asuntomarkkinatilanne on vaikuttanut merkittävästi kuntien 

mahdollisuuksiin päästä sopimuksessa esitettyyn asuntotuotannon 
tavoitetasoon, mistä johtuen vuonna 2024 jäätiin hieman alle 
sopimuskaudelle arvioidun vuosittaisen asuntotuotantomäärän.

Katsauksessa toimenpiteiden edistymistä on 
arvioitu taulukoissa aiempien vuosien tapaan 
värikoodeilla. Uutena värinä mukana on 
harmaa, joka tarkoittaa, että kyseinen 
toimenpide käynnistyy myöhemmin ja sen 
edistymistä arvioidaan seuraavina vuosina

Edistyy sovitusti 

Edistyy osittain

Merkittäviä haasteita

Käynnistyy myöhemmin 3
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1. Seudullisen suunnittelun ja tietopohjan 
kehittäminen 

Tavoitetila 2035+
Jatkuva seudullinen maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnitteluyhteistyö on osaltaan mahdollistanut kehityksen, 
jolla Helsingin kaupunkiseudusta on tullut Euroopan kestävin ja toimivin metropolialue. Helsingin seudun suunnittelu on 
perustunut kaupunkiseudun ja valtion yhteiseen näkemykseen seudun kilpailukyvyn merkityksestä koko Suomen taloudelle. 
Päätökset on tehty perustuen yhteiseen tietopohjaan ja ymmärrykseen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja 
liikennejärjestelmän kehittämistarpeista sekä niiden edellyttämistä toimenpiteistä pitkällä (10–15 vuotta) ja lyhyellä aikavälillä 
(neljä vuotta). Ajantasaiseen tietoon, jatkuvaan seurantaan ja tulevaisuuden ennakointiin perustuva suunnittelu on 
mahdollistanut nopean varautumisen hitaisiin ja äkillisiin sekä ennakoituihin ja ennakoimattomiin muutoksiin. 



Seudullisen suunnittelun ja tietopohjan kehittäminen
Toimenpide Edistyminen Lisätietoja

1. MAL-suunnittelun jatkaminen Edistyy HSL on aloittanut MAL-suunnitelman liikenneosion (liikennejärjestelmäsuunnitelman) 
päivittämisen. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan Euroopan 
laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevan asetuksen mukaisesti kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelmaksi (SUMP) vuoden 2027 loppuun mennessä. MAL-
suunnittelun prosessin uudistamisesta on tehty päätökset seudulla. Seuraavan MAL-
suunnitelman laatiminen käynnistyy vuoden 2026 alussa. Valtion rahoitus MAL-
suunnitteluun on vähentynyt, mikä haastaa erityisesti pidemmällä aikatähtäimellä 
suunnittelun tietopohjaa (liikenne-ennustemalli ja tutkimukset).

2. Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnittelussa hyödynnetään arviointiohjeita ja 
raidehankkeissa hankearviointiohjeita

3. Valtio toteuttaa valtakunnallisen 
henkilöliikennetutkimuksen 2025 

Edistyy Traficom on käynnistänyt valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 1.4.2025. 
Tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä ja vastausmäärät tavanomaisia (04/2025). Kunnat 
ja HSL tuottavat Helsingin seudun liikkumistutkimusten pohjalta valtakunnallisella 
tasolla mahdollisimman vertailukelpoista tietoa liikkumisesta. HSL toteuttaa 
liikkumistutkimuksen yhteisrahoitteisesti valtion kanssa.

4. Valtio ja kaupunkiseutu yhdessä: 
Valtakunnallinen MAL-sopimusten 
vaikuttavuuden ja rahoituksen seuranta

Edistyy SYKE ja Traficom tuottavat indikaattoritietoa, jonka perusteella kootaan valtakunnallinen 
seurantakatsaus MAL-sopimusten vaikuttavuudesta. Raportti valmistuu kesään 2025 
mennessä. Valtakunnallinen seuranta toteutetaan kahden vuoden välein.



2. Kestävä ja vähäpäästöinen 
yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä

Tavoitetila 2035+ 
Yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä ovat mahdollistaneet seudun kestävän kasvun, sujuvan ja turvallisen arjen sekä kestävien liikkumismuotojen kilpailukyvyn. 
Asuminen, työpaikat ja palvelut ovat sijoittuneet seudulla siten, että yhä useammalla seudun asukkaalla on mahdollisuus liikkua kestävästi ja matkaketjut ovat sujuvia. 
Yhdyskuntarakenne on eheä ja tiivistynyt erityisesti keskustoihin ja raideliikenteeseen tukeutuen. Valtakunnallista liikennejärjestelmää on kehitetty Liikenne 12-
suunnitelman mukaisesti. 
Helsingin seutu on parantanut kilpailukykyään suhteessa muihin metropolialueisiin ja on kansainvälisesti houkutteleva niin työvoimalle kuin yrityksillekin. Seudun 
yhdyskuntarakenne, asuntotarjonta ja liikennejärjestelmä ovat mahdollistaneet työnantajille osaavan työvoiman saannin ja hyvän toimintaympäristön. Seudulla on 
varmistettu riittävä, erikokoisten yritystonttien tarjonta ja hyvät yritys- ja toimitilarakentamisen edellytykset. Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisessä on 
varauduttu tuotanto- ja logistiikkatoimintojen kasvuun pääväylien varsilla ja huomioitu toimistotyöpaikkojen keskittyminen kestävin kulkumuodoin hyvin saavutettaville 
alueille. Seudun sisällä on huolehdittu valtakunnallisten kuljetusten sujuvuudesta varmistamalla toimivat yhteydet keskeisiin logistisiin solmuihin kuten satamiin, 
lentoasemalle ja keskeisille logistiikka-alueille. Raskaan liikenteen taukopaikat on toteutettu pääkaupunkiseudun sisääntuloväylien välittömään läheisyyteen ja Kehä III -
vyöhykkeelle.  
Seudullisen liikennejärjestelmän kehittämisinvestointeja on hyödynnetty täysimääräisesti ja ne tukevat kansainvälisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Kestävien kulkutapojen osuus matkoista Helsingin seudulla on vuonna 2035 vähintään 65 prosenttia. Joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä alueilla, joilla se on mahdollista 
järjestää kustannustehokkaasti. Uudet liikkumisen palvelut tukevat joukkoliikennejärjestelmää. Lähijunaliikenteen hyvän palvelutason mahdollistamiseksi lähijunaliikenteen 
varikot on toteutettu kaikille ratasuunnille junien liikennöinnin ja sen kustannustehokkuuden kannalta toimiville sijainneille. Kattava vaihtoehtoisten käyttövoimien 
jakeluinfra palvelee henkilö- ja tavaraliikenteen tarpeita ja on vauhdittanut siirtymää puhtaisiin käyttövoimiin. Kaikkien liikenne- ja kulkumuotojen turvallisuus on 
parantunut kansallisen liikenneturvallisuusstrategian mukaisesti. 



Kestävä ja vähäpäästöinen yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä

Toimenpide Edistyminen Lisätietoja

5. Uudesta asuntotuotannosta 
vähintään 95 % maankäytön 
ensisijaisille vyöhykkeille

Edistyy Vuonna 2024 valmistuneesta 9 714 asunnosta 9 225 eli 95 % sijaitsi maankäytön ensisijaisilla vyöhykkeellä.

6. Valtio osoittaa omistamaansa 
maata asuntotuotantoon

Edistyy Senaatti-kiinteistöillä toteutuneita luovutuksia 2024 1 kpl (Helsinki, Viikki). 
Senaatin Asema-alueet Oy:llä valmistelussa olevia projekteja: Espoon Kauklahden Lasihytti, Tuusulan Jokela, 
Kauniainen, Kirkkonummi ja Järvenpää.

7. Vantaan ratikka Edistyy Vantaan ja Helsingin kaupungit ovat käynnistäneet Vantaan ratikan toteutuksen hankesuunnitelman 
mukaisesti. Rakentaminen käynnistyy vuoden 2025 aikana. Traficom on käynyt alustavia keskusteluja Vantaan 
kanssa valtionavustuksesta prosessin mukaisesti keväällä 2025.

8. Santaradan ja Hakkilan 
kuormauspaikan siirto 
Hosantielle

Edistyy Vantaan kaupunki on käynnistänyt Hosantien kuormauspaikan asemakaavoituksen vuonna 2024. 
Asemakaavan selvitykset valmistuvat syksyllä 2025. Ratasuunnitelman laatiminen käynnistyy vuoden 2025 
aikana. Asemakaavaehdotus on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2026. Vantaan kaupungin ja 
Väyläviraston välinen toteuttamissopimus tehdään asemakaavan ja ratasuunnitelman valmistuttua.
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Kestävä ja vähäpäästöinen yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä 2

Toimenpide Edistyminen Lisätietoja

9.-14. Asemien ja matkaketjujen 
kehittäminen

Edistyy 9. Helsinki ja Väylävirasto ovat pitäneet yhteensovituskokouksen MAL-sopimuksen mukaisista toimenpiteistä 
Väyläviraston juna-asemilla ja asemien ympäristössä. 10. Keskustelut Traficomin avustusten kohdentamisesta 
Helsingin metro- ja juna-asemien korjaukseen on käynnistetty. 11. Päärautatieaseman vaihtoyhteyksien 
selvitys on käynnistymässä. 12. Asematoimijoiden verkosto on perustettu. 13. Keravan 
liityntäpysäköintilaitoksen rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos on tarkoitus hyväksyä 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2025 loppuun mennessä.
14. Traficom myönsi avustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta 6 hankkeelle seudulla, yhteensä 
1 125 713 euroa. Hakemuksia tuli 16 hankkeelle. 

15. Joukkoliikenteen 
kehittäminen

Edistyy Traficom on myöntänyt suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea HSL:lle yhteensä  4 825 000 euroa 
vuodelle 2024. 
HSL:n toimenpiteitä:
Esiselvitys autonomisesta kutsujoukkoliikenteestä valmistunut (1/2025).
Liikenteen poikkeuksien suunnitteluun on kehitetty Tilannekuva-tiimi yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.
Vuonna 2024 HSL:n bussiliikenteen CO2-päästöt ovat vähentyneet 71,4 % v. 2010 tasosta. Sähköbussien määrä kasvoi 
vuoden 2024 lopussa 547 bussiin, suoriteosuus kasvoi 41,6 % bussiliikenteen kokonaissuoritteista. Ympäristöbonuksen 
avulla hankittiin 7,73 miljoonaa litraa100% biopolttoainetta  vuonna 2024.
HSL:n Matkatiedon järjestelmien kokonaisuudistukseen tähtäävä liikennedatahanke on käynnistetty
HSL:n mobiilisovellukseen, taustajärjestelmään ja hsl.fi -verkkopalveluun on tehty helppokäyttöisyyttä parantavia 
muutoksia.
Työmatkalipun tunnettuutta pääkaupunkiseudulla kasvatettiin yli 5 prosenttiyksikköä.
HSL toteutti kampanjoita mm. 90 päivän kausilipulle ja sarjalipuille. Suurten ratatöiden (metro- ja junakatkot) aikana 
kampanjoitiin korvaavia liikenneyhteyksiä asiakaspidon varmistamiseksi. 8



Kestävä ja vähäpäästöinen yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä 3

Toimenpide Edistyminen Lisätietoja

16. Linjaukset 
henkilöjunaliikenteen 
tulevaisuudesta

Edistyy Valtio yhdessä muiden toimijoiden kanssa muodostaa raideliikenteen pitkän aikavälin kehitysnäkymän. 
Liikenne- ja viestintävirasto on julkaissut tammikuussa 2025 selvityksen henkilöliikenteen raidemarkkinoista 
ja palveluista Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt vuonna 2024 säädöshankkeen, jolla 
mahdollistetaan henkilöjunaliikenteen järjestäminen alueellisille viranomaisille. Talouspoliittinen 
ministerivaliokunta on linjannut kalustoyhtiön perustamisen lähtökohdista ja kalustoyhtiön perustamista 
varten on perustettu LVM:n, VNK:n ja VR:n yhteinen projektiryhmä.

17.-23. Raskaan liikenteen 
taukopaikat ja vaihtoehtoisten 
käyttövoimien jakeluinfra

Edistyy 
osittain

Traficom kehittää tietopohjaa vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrasta osana 
liikennejärjestelmäanalyysiä. Uusin päivitys jakeluinfran kehityksestä valtakunnallisesti on julkaistu 04/2025. 

Seudullista yhteistyöryhmää  taukopaikkojen edistämiseksi ollaan perustamassa. Raskaan liikenteen 
taukopaikan tiesuunnitelman laatiminen ja asemakaavoitus ovat käynnissä valtatien 3 ja maantien 132 
eritasoliittymän yhteyteen. Muiden tiesuuntien taukopaikat eivät ole edenneet.
Valtion rahoitus taukopaikkojen toteuttamiseen puuttuu. Aiemmilla MAL-kierroksilla sovitun kustannus- ja 
vastuunjakomallin soveltamisesta ei ole yhteisymmärrystä.

24.-27. Liikenteen digitalisaatio Edistyy Valtion mahdollistamaa yhteistyötä edistetään liikenteen tietosääntelyn uudistamista koskevalla 
säädöshankkeella (liikenteen data-avaruus II). Käynnissä olevalla tieliikenteen automaation 
sääntelyhankkeella mahdollistetaan automaattisten ajojärjestelmien käyttö.
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Kestävä ja vähäpäästöinen yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä 4

Toimenpide Edistyminen Lisätietoja

28.-29. Väyläverkon 
parantamishankkeet ja suunnittelu

Edistyy Valtion väyläverkon pienten yhteisrahoitteisten parantamishankkeiden ohjemaa valmistellaan. 
Vuonna 2025 käynnistyvät hankkeet esitetään kartalla (dia 12). Valtion väyläverkon yhteisten 
suunnittelukohteiden edistymistä KUUMA-seudulla seurataan. 
Kerava-Nikkilä –radan liikennöintisuunnitelma päivitetään vuonna 2025.

30. Teiden liikenneympäristön 
muuttaminen maankäytön 
tiivistämiseksi

Edistyy ELY-keskus on käynnistänyt selvityksen. 

31.-35. Väyläverkon kehittäminen Edistyy Lahdenväylän kehittäminen:  Vt4 ja Ilmasillan eritasoliittymän osalta tiehankkeen 
toteutussuunnittelu etenee ja osa liittyvistä katuhankkeista on jo käynnissä, osa katusuunnittelu-
tai kadun rakennussuunnitteluvaiheessa.
Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä: Maarinsolmun toteuttamissopimusta valmistellaan ja se 
saataneen allekirjoitettua kesän 2025 aikana. Tiesuunnitelma on hyväksytty ja se on 
lainvoimainen. Rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kehitysvaiheella.
Rantaradan baana: Rantaradan baana toteutetaan Espoon kaupunkiratahankkeen rinnalla 
vuosien 2024–2027 aikana. 

10



Kestävä ja vähäpäästöinen yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä 5

Toimenpide Edistyminen Lisätietoja

36.-41. Lähijunaliikenteen 
varikkokokonaisuus

Edistyy 
osittain

Uusia junavarikoita tarvitaan kaikilla ratasuunnilla ja ne muodostavat yhdessä nykyisen Ilmalan varikon kanssa HSL:n 
lähijunaliikenteen huollon ja säilytyksen toiminnallisen kokonaisuuden. Varikkokokonaisuuden koordinoimiseksi 
seudulle on tarkoitus perustaa seurantaryhmä, joka varmistaa yhteisen tilannekuvan ja kokonaisuuden kannalta 
toimivan ratkaisun.
Pääradan varikko: Jäspilän varikko on Keravalla huomioitu kaavoituksessa, mutta tähän voi tulla muutoksia 
Lentoradan suunnittelun edetessä.
Rantaradan varikko: Espoo ja Kirkkonummi ovat yhteistyössä koonneet lähijunavarikon sijaintiselvityksen ja se 
valmistuu toukokuussa 2025. Espoon osalta kaupunginhallituksen päätös kaavavalmistelun aloituksesta on tehty 
15.10.2024, asemakaava laitettu vireille 11.12.2024 ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetty 14.2.2025. 
Kirkkonummi tekee päätöksen kaavoituksen käynnistämisestä alueellaan vuoden 2025 aikana.
Kehäradan varikko: Vantaa on selvittänyt yhdessä Junakalustoyhtiön kanssa varikoiden toteutettavuutta Petakseen ja 
Keimolaan. Vantaa jatkoselvittää ko. varikkopaikkoja
Ilmalan varikko: Valtio ja Helsingin kaupunki ovat käynnistäneet yhteistyössä selvityksen, jossa tutkitaan edellytykset 
Ilmalan alueella maankäytön muutoksille. Lisäksi käynnissä on teknistaloudellisia selvityksiä.

42. Liikenne 12 -suunnitelma Edistyy Liikenne 12 –suunnitelman valmistelu aloitettiin hallituskauden alussa ja valmistelua on tehty laajassa 
vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Liikenne 12 -suunnitelmaluonnos oli lausuntokierroksella 20.12.2024-
5.3.2025. Valmis suunnitelma vuosille 2026–2037 on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.

43. Helsingin kaupunkiseudun 
prioriteetit valtakunnallisen 
liikennejärjestelmän 
kehittämisessä

MAL 2023 suunnitelmassa määriteltyjen prioriteettien toteutumista voidaan arvioida vasta, kun Liikenne 12 -
suunnitelma ja Väyläviraston investointiohjelma ovat valmiita.
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Sopimuskauden 2024-2027 liikennehankkeet

nro Hankkeet ja suunnittelu

7 Vantaan ratikka

8 Santaradan ja Hakkilan 
kuormauspaikan siirto 
Hosantielle

11 Päärautatieaseman 
vaihtoyhteydet (Helsinki)

13 Keravan liityntäpysäköinti

20 Raskaan liikenteen 
taukopaikka  valtatien 3 ja 
maantien 132
eritasoliittymän yhteyteen

31-
32

Lahdenväylän kehittäminen 
(Helsinki)

33 Kehä I Maarinsolmun 
eritasoliittymä (Espoo)

34 Koivusaaren eritasoliittymä 
Länsiväylällä (Helsinki)

35 Rantaradan baana 
(Kauniainen)

36-
40

Lähijunaliikenteen varikot

28. Pienet parantamishankkeet 

Vuonna 2025 käynnistyvät:

Mt 1456 Hirvihaarantie jalankulku- ja 
pyöräilyväylä (Kuntomajantien liittymä 
- Sepänmäki), Mäntsälä 

Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, 
Hyvinkää

Vt 25 ja Kalevankadun liittymä, 
Hyvinkää

Maantie 1452 Vähänummentien 
liittymän parantaminen Pohjoisväylän 
(mt 1456) kohdalla ja jalankulun ja 
pyöräilyn järjestelyt, Järvenpää



Asuntotuotannon sijoittuminen ensisijaiselle kehittämisvyöhykkeelle 
ja asemanseuduille

• MAL 2023 –suunnitelmassa määritellyille ensisijaisille 
kehittämisvyöhykkeille valmistui v. 2024 reilu 9 200
asuntoa eli 95 % seudun asuntotuotannosta.

• Kilometrin säteelle raskaan raideliikenteen asemista 
sijoittui 54 % valmistuneista asunnoista 
(5 281 asuntoa).

• Raidejokerin varrelle valmistui 761 uutta asuntoa 
vuonna 2024.

Asuntotuotanto ensisijaisten 
kehittämisvyöhykkeiden 
ulkopuolelle
Espoo 3,6 %
Helsinki 1,0 %
Kauniainen 0,0 %
Vantaa 12,8 %
Hyvinkää 5,4 %
Järvenpää 7,6 %
Kerava 0,0 %
Kirkkonummi 20,2 %
Mäntsälä 43,8 %
Nurmijärvi 31,8 %
Pornainen 100,0 %
Sipoo 24,3 %
Tuusula 5,7 %
Vihti 50,0 %

Asemanseuduille sijoittuneiden osuudet 2024 
(asuntotuotanto ja kaavoitus)

600 m 800 m 1 km

Valmistuneet asunnot 39 % 47 % 54 %

Hyväksytty asumisen kerrosala 30 % 63 % 63 %

Voimaan tullut kerrosala 28 % 49 % 49 %

Sovittu toimenpide: 5.Kunnat sijoittavat uudesta asuntotuotannosta vähintään 95 % MAL 2023 -suunnitelmassa esitetyille 
maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.

Sovittu tavoitetila: Yhdyskuntarakenne on eheä ja tiivistynyt erityisesti keskustoihin ja raideliikenteeseen tukeutuen. Seudullisen 
liikennejärjestelmän kehittämisinvestointeja on hyödynnetty täysimääräisesti ja ne tukevat kansainvälisten ja kansallisten 
ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Teemakartat © HSY 2025
Aineistot © Alueen kunnat ja HSY 2025
Taustakartat © Helsinki KMO, alueen kunnat ja HSY 2025



3. Asuminen ja elinympäristön laatu
Tavoitetila 2035+ 

Seudulle on rakennettu vuoteen 2035 mennessä noin 180 000 uutta asuntoa, joista 95 % sijoittuu seudun 
maankäytön ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille. Asuntokaavoitus- ja tuotanto on laadukasta ja määrällisesti 
riittävää sekä mahdollistanut seudun väestönkasvun.  
Seudun asuntotuotanto on asuntojen koko- ja hallintamuotojakaumalta monipuolista ja tarjolla on monipuolisia 
asumisen vaihtoehtoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Seudun asuntomarkkinat tukevat osaltaan työvoiman 
saatavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. Asuinalueiden segregaation ehkäisyssä on onnistuttu. Asuinalueiden 
monipuolinen asuntokanta vahvistaa seudun sosiaalista kestävyyttä. Myös heikoimmassa asemassa oleville 
väestöryhmille on riittävästi tarpeita vastaavia asumisratkaisuja ja asunnottomuus on poistettu Helsingin seudulla. 



Asuminen ja elinympäristön laatu

Toimenpide Edistyminen Lisätietoja

44. Kunnat huolehtivat, että asuntotuotantoon soveltuva 
asemakaavavaranto vastaa vähintään viiden vuoden 
asuntotuotantotarvetta.

Edistyy Helsingin seudun asumisen asemakaavavaranto oli vuoden 2024 
lopussa noin 12,4 milj. k-m2. Se vastaa reilun 8 vuoden MAL 2023 -
suunnitelman mukaista asuntotuotantotarvetta.

45. Pitkän aikavälin tavoite: 16 500 asuntoa vuodessa keskimäärin 
(2024-27 arvio noin 10 000 asunto/v.)

Edistyy 
osittain

Vuonna 2024 valmistui 9  714 asuntoa.

46. Kunnat huolehtivat maapolitiikan ja asemakaavoituksen keinoin 
asuntotuotannon käynnistämisen edellytyksistä.

Edistyy Kunnat ovat jatkaneet kaavoitusta asuntotuotantoon haastavasta 
markkinatilanteesta huolimatta.

47. Valtio kohdentaa valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL 2023 -
suunnitelman maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.

Edistyy Vuonna 2024 valmistuneesta tuetusta asuntotuotannosta 100 % 
sijoittui ensisijaiselle vyöhykkeelle. 



Asemakaavavarannot asumiseen
Kartta: Asumisen asemakaavavarannot 2024

• Helsingin seudun kuntien asemakaavavaranto asuntotuotantoon vuoden 
2024 lopussa: 12,4 milj. kerrosneliömetriä

• Kerrostalovarantoa n. 7 milj. k-m2 eli reilusti yli puolet.
• Varanto on kasvanut edelleen yli 600 000 k-m2 edeltävästä vuodesta, 

kasvua erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Sipoossa.

• Asuntotuotantotarve seudulla on MAL 2023 –suunnitelman mukaisesti 
16 500 asuntoa vuosittain eli viiden vuoden tarve olisi 82 500 asuntoa.

• Asunnoiksi muutettua varantoa on keskimäärin reiluksi 8 vuodeksi. 
Mikäli asuntotuotannon määrä pysyy nykyisellä alhaisella tasolla, 
varanto riittää paljon pidemmäksikin aikaa. 

• Kuntakohtainen vaihtelu on 
suurta varannon riittävyydessä.

Varanto asuntoina 2024 lopussa
Kerrostalot Pientalot

PKS 78 200 27 500

KUUMA 16 200 13 000

Seutu yht. 94 400 40 500

Sovittu toimenpide: 44. Helsingin seudun kunnat huolehtivat, että asuntotuotantoon soveltuva asemakaavavaranto vastaa 
vähintään viiden vuoden asuntotuotantotarvetta. 

Sovittu kehittämispolku: Asuntotuotantoon soveltuva asemakaavavaranto pidetään pitkäaikaisen asuntotuotannon tarpeen 
edellyttämällä tasolla ja seudulle valmistuu asuntotuotantoa väestönkasvun tarpeiden mukaisesti. 



Helsingin seudulle valmistuneet asunnot 2008-2024 
sekä alkanut asuntotuotanto ja rakennusluvat asumiseen
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Aloitetun asuntorakentamisen määrä
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Sovittu toimenpide: 45. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Helsingin seudulle valmistuu keskimäärin 16 500 uutta 
asuntoa vuodessa. Asuntotuotantotavoitteen seurannassa otetaan huomioon kuntien toiminnasta riippumattomat tekijät 
mm. suhdannetilanne. Seudulle on arvioitu valmistuvan keskimäärin 10 000 asuntoa vuodessa vuosina 2024–2027. 



Hallintamuotojakauma ja valtion korkotukema asuntotuotanto 
vuonna 2024 Kartta: Valmistuneet asunnot v. 2024 hallintamuodoittain 

Teemakartat © HSY 2025
Aineistot © Alueen kunnat ja HSY 2025
Taustakartat © Helsinki KMO, alueen kunnat ja HSY 2025
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Vuokra, valtion takauslainoitus

Vapaarahoitteinen vuokra

Vapaarahoitteinen omistus

Yhteensä
9 714 asuntoa

• Valtion tukeman asuntotuotannon osuus (korkotuetut + ASO) oli 35 % koko seudun 
asuntotuotannosta vuonna 2024 (n. 3 400 asuntoa). Kaikki sijaitsivat ensisijaisella vyöhykkeellä.

• Vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osuus on pienentynyt merkittävästi verrattuna 
aiempiin vuosiin, vapaarahoitteisen vuokratuotannon suhteellinen osuus on pysynyt ennallaan.

• Vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto sisältää myös vuokrakäytössä olevia asuntoja. 
Hallintamuoto määritetty valmistumisajankohdan mukaisena.

Sovittu toimenpide: 47. Valtio kohdentaa valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL 2023 -suunnitelman maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.

Sovitut tavoitetilat: Seudun asuntotuotanto on asuntojen koko- ja hallintamuotojakaumalta monipuolista ja tarjolla on monipuolisia asumisen 
vaihtoehtoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Seudun asuntomarkkinat tukevat osaltaan työvoiman saatavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta.



MUUT SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEN 
KANNALTA TÄRKEÄT VALTION 

TOIMENPITEET
• Alueidenkäytön lainsäädännön uudistaminen
• Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ohjelma
• Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin 

ilmastosuunnitelman KAISU:n päivitys
• Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

vuosille 2025-2036
• Markkinaehtoisen henkilöjunaliikenteen 

markkinoiden avaaminen

• Valtion maaomaisuuden luovuttamista kaupunkien ja 
kuntien kehitettäväksi selvitetään

• Kansallinen ennallistamissuunnitelma
• Kaupunkien roolin vahvistaminen osana 

sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa: Strategiset 
kaupunkiseutujen yhteistyöallianssit ja 
innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset



Valtion toimenpiteitä II
Toimenpide Tilanne

Alueidenkäytön 
lainsäädännön 
uudistaminen

Alueidenkäyttölain, yhdyskuntakehittämislain ja yhdyskuntarakentamislain valmistelu on käynnissä. Alueidenkäyttölain työryhmä on valmistellut 
luonnoksen uudeksi alueidenkäyttölaiksi hallituksen esityksen muotoon 30.9.2024. Alueidenkäyttölain etenemisen aikataulu tarkentuu 
kevätkaudella 2025. Yhdyskuntakehittämislain ja yhdyskuntarakentamislain työryhmän työ jatkuu 31.8.2025 saakka. Tavoitteena on saada HE-
luonnokset lausuntokierrokselle vuoden 2025 lopussa ja HE:t eduskuntaan vuoden 2026 aikana.

Pitkäaikaisasunnotto-
muuden poistamisen 
ohjelma

Valtakunnallinen ohjelma pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi keskeisten ministeriöiden, kaupunkiseutujen, hyvinvointialueiden ja järjes-
töjen kanssa on käynnistynyt. Ohjelmalla vahvistetaan valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien välistä yhteistyötä pitkäaikaisasunnottomuuden 
poistamisessa. Ohjelmaa johtamaan on asetettu johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ohjelmaa sekä seurata käytännön toimenpiteiden 
edistymistä. Määrärahaa on myönnetty ohjelmaan osallistuvien kaupunkien ja hyvinvointialueiden yhteishankkeille, joissa kehitetään 
pitkäaikaisasunnottomuutta poistavia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä luodaan kaupunkien ja hyvinvointialueiden välille yhteiset pysyvät 
toimintarakenteet ja mallit.

Energia- ja ilmasto-
strategia ja keskipitkän 
aikavälin ilmasto-
suunnitelma KAISU

Uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelu on käynnissä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla skenaariolaskelmien päivittämisellä ja uusien 
politiikkatoimien listaamisella. Energia- ja ilmastostrategian odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana. Myös ilmastolain mukaista keskipitkän 
aikavälin ilmastosuunnitelmaa valmistellaan ympäristöministeriön johdolla vuoden 2025 aikana. Valmistelutyö tapahtuu rinnakkain energia- ja 
ilmastostrategian valmistelun kanssa hyödyntäen samoja skenaarioita. Uusi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma valmistuu vuoden 2025 
aikana.

Valtakunnallinen 
liikennejärjestelmä-
suunnitelma

Liikenne 12 –suunnitelman valmistelu aloitettiin hallituskauden alussa ja valmistelua on tehty laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 
Suunnitelmaa valmistellaan vuosille 2025-2036. Suunnitelman tavoitteena on toimiva, turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä. Valmis 
suunnitelma on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.

Markkinaehtoisen 
henkilöjunaliikenteen 
markkinoiden avaaminen

Henkilöjunaliikenne on jo aiemmin lainsäädännöllä avattu kilpailulle. Henkilöjunaliikenteen kilpailua lisätään mahdollistamalla kunnille, 
kuntayhtymille ja alueille ostoliikenteen järjestäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen, jolla mahdollistetaan 
junaliikenteen järjestäminen alueellisille viranomaisille. Säädöshankkeen tavoitteena on selkiyttää sääntelyä rautatieliikenteen toimivaltaisten 
viranomaisten osalta ja lisätä tosiasiallista kilpailua raideliikennemarkkinalla ja helpottaa markkinoille pääsyä.
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Valtion toimenpiteitä II 
Toimenpide Tilanne

Valtion maaomaisuuden 
luovuttaminen kaupunkien 
kehitettäväksi

Valtion kiinteistöneuvottelukunta on 10.2.2025 antanut Senaatti-kiinteistöille, Metsähallitukselle ja Väylävirastolle toimeksiannon, jolla se on 
pyytänyt ko. suurimpia valtion kiinteistöhaltijavirastoja kuvaamaan nykyiset toimintatavat kehittää ja luovuttaa kiinteistöjä kunnille. Lisäksi 
pyydettiin kuvamaan toteutuneet luovutukset viimeiseltä viideltä vuodelta. Tiedot on pyydetty kesäkuun 2025 loppuun mennessä. Saatujen 
tietojen perusteelle valtiovarainministeriö valmistelee neuvottelukunnalle jatkotoimenpide-ehdotuksen.

Kansallisen 
ennallistamissuunnitelman 
valmistelu

Kansallisen ennallistamissuunnitelman valmistelu käynnistyi loppusyksystä 2024. Suunnitelma valmistellaan laajassa yhteistyössä 1.9.2026 
mennessä. Kaupunkiympäristöjen osalta ennallistamissuunnitelmaa valmistelevassa teemaryhmässä ovat edustettuina YM, MMM, Syke, Luke, ELY, 
Kuntaliitto ja kuutoskaupungeista Espoo ja Helsinki. Keskeiset valmistelutoimet vuonna 2025 ovat kaupunkiekosysteemialueiden määrittely, 
kaupunkivihreän ja latvuspeiton tyydyttävien tasojen määrittely sekä tyydyttävien tasojen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittely.

Sopimuksellisen 
kaupunkipolitiikka: 
Strategiset 
kaupunkiseutujen 
yhteistyöallianssit ja 
ekosysteemisopimukset

Sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti ja se osaltaan tukee myös MAL-sopimusten toteuttamista. Valtion ja 
yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten (2021–2027) toteutuksen väliarviointi on valmistunut tammikuussa 2025. Arvioinnin mukaan 
ekosysteemisopimukset ovat tuottaneet huomattavaa lisäarvoa toiminnan suuntaamiseen sekä yritysten, korkeakoulujen ja kaupungin välisen 
yhteistyön syventämiseen ja kaupunkien roolin vahvistumiseen.
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