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Asuntotuotanto



b Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Valmistuneita asuntoja, Ikm

Valmistuneet asunnot 2012-2019
loppuvuosi 2019* ja 2020* kuntien arvioita
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Sopimuskauden 2016-2019 aikana valmistuva asuntotuotanto
(loppuvuosi 2019* kuntien arvio)
Koko kauden asuntotuotantotavoite 60 000 asuntoa ylittyy arvioiden

mukaan n. 2 700 asunnolla. MAL-sopimuksen 2016-19
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Arvio 2019~
18:241

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Valmistuvien asuntojen maara



“ Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Sopimuskauden asuntotuotantotavoitteen
toteutuminen kunnittain vuonna 2019
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Loppuvuoden 2019 arvioitu tuotanto huomioiden koko
sopimuskauden asuntotuotantotavoite ylittyy Vantaalla,
Espoossa, Jarvenpaassa ja Nurmijarvella.



& Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Sopimuskauden asuntotuotantotavoitteen
toteutuminen vuonna 2019

Valmistunut asuntotuotanto yhteensa

Valmistuneet 1.8.2019 Valmistuvat 20162019*

asunnot toteutuma % koko asunnot toteutuma % koko

1.1.20161.8.2019 kauden tavoitteesta 20162019* kauden tavoitteestd
Espoo 12 58: 105 ¢ 13 91« 116 ¢
Helsinki 17 55¢ 73 Y% 20 58¢ 86 ¥
Kauniainen 248 86 ¥ 29& 102 ¢
Vantaa 12 861 1349 14 57! 1529
PKS yhteensa 43 24 94 v 49 36¢ 108 ¢
Hyvinkaa 103¢ 72Y% 122¢ 85 %
Jarvenpaa 2 41: 117 % 2792 1359
Kerava 1527 82 ¥ 1 831 98 ¥
Kirkkonummi 1 28¢ 81 % 1517 96 ¥
Mantsala 48E 63 ¥ 49t 64 %
Nurmijarvi 1852 117 9 2 27: 143 9
Pornainen 49 17 % 49 17 %
Sipoo 1124 71 Y% 1431 90 ¥
Tuusula 773 46 ¥ 90¢& 54 Y%
Vihti 761 61 ¥ 79C 63 ¥
KUUMA yhteensa 11 31! 80 % 13 30¢ 94 v
Helsingin seutu yhteensé 54 55¢ 91 ¥ 62 67¢ 104 &

*Vuoden 2019 loppuvuosi
kuntien syyskuussa 2019 tekema arvio

Seudun asuntotuotanto 1.1.2016-1.8.2019 vastaa 91 % koko

seurantakauden tavoitteesta.

Loppuvuonna 2019 valmistuvaksi arvioitu asuntotuotanto
huomioiden toteutuma on 104 % seurantakauden tavoitteesta.
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Mydnnetyt rakennusluvat
(asuntojen lkm)

Asuntotuotantotarpeeseen vastaam inen

Alkanut ja alkava* tuotanto
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mmmm Helsingin seutu yhteensa

Tavoitetaso

Rakennusluvat
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*Kuntien syyskuussa 2019 tekema arvio vuosien 2019 ja 2020
asuntotuotannosta ja myonnettavista rakennusluvista



a Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Valmistuneet asunnot 2016-2019*
hallintamuodoittain

*tilanne 1.8.2019 seka seudun kuntien arvio koko vuoden toteutumasta.
Arvio tehty syyskuussa 2019

Yhteensa

noin 62 700
asuntoa

m ARA-vuokra pitka korkotuki
ARA lyhyt korkotuki
m Asumisoikeus
m Vapaa-rahoitteiset vuokratalot* = sjsaltaa valtion

m VVapaarahoitteinen omistus taytetakauksella
rahoitetut vuokra

asunnot

Vuosien 2016-2019* asuntotuotannosta valtion tukeman
tuotannon osuus on vajaa neljannes.

Vapaarahoitteisesta omistusasuntotuotannosta merkittava
osa paatyy vuokrakayttoon.



Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Valmistunut ja valmistuva* valtion korkotukema asuntotuotanto

mmm Asumisoikeustuotanto -
*Vuoden 2019 loppuvuosi ja 2020

ARA, lyhyt korkotuki kuntien syyskuussa 2019 tekema arvio
mmm ARA-vuokra, pitka korkotuki
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Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Valmistunut ja valmistuva* valtion korkotukema (pitk& korkotuki)
vuokra-asuntotuotanto kunnittain 2016-2019*

Helsinki

Espoo

Vantaa
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& Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon
tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

ARAvuokra-asuntotuotanto
(pitk& korkotuki)

Valmistuneet Valmistuvat

ARAvuokra-asunnot1.8.2019 ARAvuokra-asunnot 20162019*

(pitka korkotuki) toteutuma % koko (pitk& korkotuki) toteutuma % koko

1.1.20161.8.2019 kauden tavoitteesta 2016-2019* kauden tavoitteesta
Espoo 172 72 % 177¢ 74 Y%
Helsinki 3 48¢ 73 Y% 4 062 85Y%
Kauniainen 0 0% 0 0Y
Vantaa 158: 82 ¥ 158: 82 Y
PKS yhteensa 6 78 74 % 7 42¢ 81Y%
Hyvinkaa 284 197 9 284 1979
Jarvenpaa 31E 1539 31& 1539
Kerava 114 61 % 17C 91Y%
Kirkkonummi 203 128 ¢ 203 128 ¢
Mantsala 13¢ 1819 13¢ 181 ¢
Nurmijarvi 157 99 ¥ 31€ 200 ¢
Pornainen 0 0% 0 0%
Sipoo 331 209 ¢ 42€ 2709
Tuusula 183 109 ¢ 207 1239
Vihti 63 50 % 63 50 %
KUUMA yhteensa 178¢ 127 % 2 12: 1519
Helsingin seutwht 8 57¢ 81 ¥ 9 54¢ 90 ¥

*Vuoden 2019 loppuvuosi
kuntien syyskuussa 2019 tekema arvio

Seudun ARA-vuokra-asuntotuotanto 1.1.2016-1.8.2019 on
81 % koko seurantakauden tavoitteesta.

Loppuvuonna 2019 valmistuvaksi arvioitu tuotanto huomioiden
toteutuma on 90 % seurantakauden tavoitteesta.
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@ Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Valtion tukeman asuntotuotannon tavoitteiden
toteutuminen vuonna 2019

Valtion tukema asuntotuotanto yhteensa

(ARAvuokra-asunnot eli pitka korkotuki, lyhyt korkotuki & asumisoikeus)
Valmistunut Valmistuvat

tuettu 1.8.2019 lyhyen Valmistuva tuettu 20162019*
asuntotuotanto toteutuma % korkotuen Valmistuvat asuntotuotanto toteutuma
1.1.20161.8.2019koko kauden asunnot ASQasunnot 20162019* koko kaude
YHTEENSA tavoitteesta 20162019* 20162019* YHTEENSA tavoitteesta
Espoo 2 27¢ 63 ¥ 57 547 2 38¢ 66 ¥
Helsinki 5 337 74 % 67 2 18: 6 31- 88 ¥
Kauniainen 0 0% 0 0 0 0%
Vantaa 2 76( 96 ¥ 392 1 03¢ 3 01¢ 105 9%
PKS yhteensa 10 37¢ 75 % 51€ 3 767 11 70¢ 85 Y
Hyvinkaa 352 1229 0 172 45¢€ 158 &
Jarvenpaa 383 93 ¥ 0 68 383 93 ¥
Kerava 225 60 ¥ 0 111 281 75 Y
Kirkkonummi 263 83 ¥ 25 35 263 83 Y
Mantsala 13¢ 90 ¥ 0 0 13¢ 90 ¥
Nurmijarvi 21¢ 69 ¥ 62 0 378 1199
Pornainen 0 0w 0 0 0 %
Sipoo 36€ 1159 0 35 461 145 9
Tuusula 23C 68 ¥ 25 47 27¢ 83 ¥
Vinti 63 25 % 0 0 63 259
KUUMA yhteensa 2 24( 79 % 112 468 2 70¢ 96 %
Helsingin seutu yht. 12 61: 76 % 628 4 23¢ 14 411 87 Y%

* Vuoden 2019 loppuvuosi
kuntien syyskuussa 2019 tekema arvio

Seudulle 1.1.2016-1.8.2019 valmistunut valtion tukema
korkotukivuokra- ja asumisoikeusasuntotuotanto on
76 % koko seurantakauden tavoitteesta.

Loppuvuonna 2019 valmistuvaksi arvioitu tuotanto
huomioiden koko kauden toteutuma on
87 % seurantakauden tavoitteesta.
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Asemakaavoitus asumiseen
ja paakaupunkiseudun
asemakaavavaranto
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Asemakaavoitus asumiseen

Hyvaksytty ja voimaan tullut uusi asumiseen
asemakaavoitettu kerrosala, 2019 arvio*

mm Hyvaksytyt mmm \/oimaan tulleet
— Tavoitetaso 2012-2015 - Tavoitetaso 2016-2019

Uutta asuinkerrosalaa hyvaksyttiin alkuvuonna puolet koko
vuoden tavoitteesta. Kuntien syyskuussa 2019 tekeman
arvion mukaan koko vuonna hyvaksyttavan uuden
asuinkerrosalan maara tulee olemaan lahes vuositavoitteen
mukainen. Vuoden 2019 arvio huomioiden koko
sopimuskauden tavoitteesta toteutuu 97 %, 5,92 milj. k-m?2.
Talloin tavoitteesta jaataisiin noin 0,2 milj. k-m?2.
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Asemakaavoitus asumiseen

Hyvaksytty asumiseen asemakaavoitettu uusi
kerrosala suhteessa koko sopimuskauden
tavoitteeseen

1.8.2019 mennessa hyvaksytty kerrosala on
85 % koko sopimuskauden tavoitteesta.
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b Asemakaavoitus asumiseen

Voimaan tullut asumiseen asemakaavoitettu
uusi kerrosala suhteessa koko
sopimuskauden tavoitteeseen

1.8.2019 mennessa voimaan tullut kerrosala on
87 % koko sopimuskauden tavoitteesta.

Helsinki

varies | ]
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m VVoimaan tullut 2016 ® VVoimaan tullut 2017
® Voimaan tullut 2018 Voimaan tullut 1.1.2019-1.8.2019

I Tavoite kausi 2016-2019

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000 —

150 000 —

100 000

|

- =

sl B I
. M



Asemakaavoitus asumiseen

Asemakaavoitustavoitteiden toteutuminen
sopimuskaudella 2016-2019

Hyvaksytyn kerrosalan toteutumat 1.1.2016.8.2019 ja arvio koko sopimuskaudelle
20162019

Kunta/ seutu Hyvaksytty uusi  Hyvaksytty uusi Arvio 2019 Toteutuma Koko kauden
asuinkerrosala  asuinkerrosala  hyvéksyttavasta 2016-2019* 2016-2019
1.1.2016- 1.1.2019- uudesta tavoite
31.12.2018 1.8.2019 asuinkerrosalasta

Espoo 1078 469 138 651 250 000 1328 469 996 000 133 %
Helsinki 1810703 423 754 600 000 2410703 2 390 000 101 %
Kauniainen 4100 0 0 4100 33 000 12 %
Vantaa 539 396 41 035 265 000 804 396 1065 000 76 %
PKS yhteensa 3 432 668 603 440 1115000 4547 668 4 484 000 101 %
Hyvinkaa 115 004 1293 8 217 123 221 127 000 97 %
Jarvenpaa 129 982 6027 17 442 147 424 186 000 79 %
Kerava 59 631 5652 38 500 98 131 210000 47 %
Kirkkonummi 56 514 28 050 117 551 174 065 159 000 109 %
Mantsala 66 252 2700 2700 68 952 100 000 69 %
Nurmijarvi 84 848 106 056 147 000 231 848 53 000 437 %
Pornainen 2 002 0 0 2 002 45 000 4%
Sipoo 58 818 0 9 667 68 485 230 000 30%
Tuusula 382 288 14 148 48 282 430570 426 000 101 %
Vihti 28 206 0 4 000 32 206 112 000 29 %
KUUMA yhteensa 983 545 163 926 393 359 1376 904 1648 000 84 %
Helsingin seutu

. 4416 213 767 366 1508 359 5924 572 6 132 000 97 %
yhteensa

*Vuosi 2019 on kuntien syyskuussa 2019
tekema arvio

Kuntakohtaiset erot kaavoitustavoitteen saavuttamisen
suhteen ovat suuria. Vuoden 2019 toteutuma voi muuttua
arvioiduista lukemista.

Aiesopimuskaudella 2012-2015 Helsingin seudulla
hyvaksytyn uuden asuinkerrosalan maara oli 5 miljoonaa
kerrosnelibmetria.
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Asemakaavavaranto

Asumisen asemakaavavaranto
padkaupunkiseudulla

Paakaupunkiseudulla asumisen

asemakaavavaranto oli elokuussa 2019 noin 7,8

miljoonaa kerrosneliometria.

Kerrostalovarantoa oli noin 4 miljoonaa
kerrosnelibmetria ja pientalovarantoa 3,8
miljoonaa kerrosneliometria.

Edeltavaan vuodenvaihteeseen verrattuna
Helsingin kerrostalovaranto kasvoi selvasti,
minka seurauksena asumisen varanto
paakaupunkiseudulla kasvoi 0,17 miljoonaa
kerrosnelibmetria.

Espoossa ja Vantaalla asumisen varannossa ei
tapahtunut merkittavad muutosta.

Pientalovaranto sailyi tammi-elokuussa 2019
|lahes ennallaan.

LAHDE: SeutuRAMAVA T aineisto 11/2019, joka
kuvaa tilannetta elokuussa 2019
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Litkenteen infrastruktuuri
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a Liikenneinfrastruktuuri

Raide-Jokerin ja Klaukkalan ohikulkutie Mt
132:n rakentaminen kaynnissa.

A Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla. Kehitysvaiheen
allianssi aloitti toimintansa vuoden 2017 lopussa.
Rakentaminen alkoi kesakuussa 2019 ja tavoitteena on, etta
Raide-Jokerin liikennointi alkaisi kesakuussa 2024.
Hankkeen vaatimista puunkaadoista Patteriméesséa on
valitettu. Korkein hallinto-oikeus asetti puunkaadoille
toimenpidekiellon heindkuussa.

A Klaukkalan ohikulkutie Mt 132 -hankkeen rakentaminen
alkoi helmikuussa 2019 ja tie valmistunee syksylla 2021.

A Pisara-radan ratasuunnitelma valmistui 2017. MAL 2019 -
suunnittelun yhteydessa on muodostettu kokonaiskuva ja
vaiheistettu toimenpidepolku Helsinkii Pasila-valin
rautatiejarjestelman kehittamiseen. Pisara-radan
liikenteellinen toimenpideselvitys (Pisara+) valmistui
kevaalla 2019.



a KUHA-toteutusohjelman seuranta

Vuosien 20171 2019 KUHA-
ohjelma on toteutumassa
paapliirteittain

A KUHAohjelma hyvéaksyttiin 9.12.2016 ja paivitettiin 11.1.2019
lisdamalla ohjelmaan Jorvaksen liikennepaikan parantaminen.

A KUHA2 K2Sft YI'y &dzdzNXzdza 2y &2 LJA Y dz|
yliohjelmoinnilla on varauduttu mm. markkinga
suunnittelumuutoksiin. Valtion kustannusosuus on kuitenkin
enintaan 15 miljoonaa euroa.

A Toteuttamisohjelman 17 hankkeen yhteenlaskettu
kustannusarvio on noin 39 miljoonaa euroa, josta valtion osuus
on noin 21 miljoonaa euroa ja kuntien noin 18 miljoonaa euroa.

A Valtion kustannuksista 9,5 miljoonaa euroa kohdistuu KUUMA
kuntiin ja 10,5 miljoonaa euroa paakaupunkiseudulle.

Kustannusterjakautuminen Valtion rahoituksen

(v. 20160hjelmoinnin mukaan) koh(.:ientu.mir'len
(v. 20160hjelmoinnin mukaan)

Paa
KX; 21/at kaupunki
0
(15milj. eur) S
52 %

(20,5 mil;. eur)
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KUHA-toteutusohjelma ja kunnallistekniikan avustukset

Pienilla kustannustehokkailla hankkeilla (KUHA) edistetaan muun
muassa kavelyn, pyorailyn, joukkoliikenteen seka liityntapysakainnin
edellytyksia seudun eri osissa. ARA:n myontamat kunnallistekniikan
avustukset kohdistuvat ensisijaisille kohdealueille.

KUHA-hankkeet
1. Yhdyskunnantien vaihtopysikit (Helsinki) (VALMISTUU 2019)

2.Mt 1130 Lapinkyldn jalankulku- ja pybréatietie (Kirkkonummi) (VALMISTUI 2018)
3. Mt 120 Oikopolun alikulkukaytava (Vihti) (VALMISTUI 2018)

4. Leppévaaran aseman opastimet (Espoo) (PERUUNTUNUT)

5. Raideliikenteen vaihdemuutokset Kirkkonummella (PERUUNTUNUT)

6. Kirkkonummen aseman liityntdpysakointi (VALMISTUU 2019)

7. Jarvenpaan Haarajoen aseman liityntdpysdkdéinti (VALMISTUI 2018)

8. Melueste Mt 101, Sepanmaki (Helsinki) (VALMISTUI 2018)

9. Kt 50 / Suutarilantie liikennevalot ja pysakkijarjestelyt (Helsinki)

(VALMISTUU 2019)

10. MAL-hankkeiden suunnittelu

11. Pa&apyorailyverkon parantamishankkeet

12. Mt 120/ mt 1324 (Lahnuksentie), liittymé&n parantaminep
(VALMISTUU 2019)

UUSI HANKE: Jorvaksen aseman parantaminep
(ALOITETAAN 2019)

~Pornainen

@ Joukkolikenne ja liityritapysakainti
Kavely ja pyoraily

& Maankéaytén tukeminien

@ Logistiikan yhteydet ja\\palvelut
Kavely ja pyoraily

s Meluntorjunta .:/ 7
L 4

Kirkkonummi

Helsinki
Raide-Jokerin linjaus

Klaukkalan ohikulkutie

- ARA-infra-avustukset vuosina 2016-2019
Teemakartat © HSY 2019

Aineistot © HSL 2019, ARA 2019 MAL-sopimuksen ensisijaiset kohdealueet (MASU I)
Taustakartat © Helsinki KMO, alueen kunnat ja HSY 2018
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Lilkennepalvelut
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Kestavien kulkumuotojen palvelutason kehitys

Kestavien kulkutapojen palvelutaso on
parantunut: joukkoliikenne

A Kuntien rahoitus joukkoliikenteessé on edelleen merkittavé (operointikustan-
nuksetn. 250 Mu / wvwuosi ja lis2ksi jouk

A HSL-alueella tehtiin elokuun 2019 loppuun mennessé 255,8 miljoonaa nousua
joukkoliikennevalineeseen, eli 2,5 prosenttia enemman kuin edellisvuoden
vastaavana aikana. Ennuste vuodelle 2019 on 396 miljoonaa nousua.

o HSLnl i punmyynti wvuoden alusta el okl
o Tammiiel okuussa 2019 mobiililippuja

0 Uudet vybhykkeet astuivat voimaan 27.4.2019. AB-lippujen osuus on 64
% kaikista lipuista (31.7.2019 tilanne).

A Merkittavia palvelutasoon vaikuttavia tekijoité:

o Hameentien muuttaminen joukkoliikennekaduksi alkoi vuoden 2019
alussa.

0 Uudet runkolinjat 500 ja 510 aloittivat likennéinnin 12.8.2019.

o Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelmat tulivat voimaan syysliikenteen
2019 alusta 12.8.2019. Tuusulan ja Keravan linjoilla liikenndi kymmenen
tayssahkobussia.

o Tapiolan bussiterminaali otettiin kaytt66n maaliskuussa 2019.

0 Leppavaaran bussiterminaaliin toteutetaan latausmahdollisuus 25
sahkobussille syksyn 2019 aikana.

o HSL aloitti syyskuussa 2019 yhteistydssa IdealLab-kilpailun toisen
voittajan ViaVanin kanssa uuden kutsukyytipalvelun kokeilun, joka
perustuu matkojen yhdistelyyn. Itdisessa Espoossa toimivan palvelun
tarkoituksena on tarjota uusia liikkumisen ratkaisuja etenkin matkaketjujen
ensimmaisille ja viimeisille osuuksille. Palvelu toimii sité varten tehdylla
mobiilisovelluksella.

o Pasilan uusittu asema aukesi 17.10.2019.
A Ensimmaisia uuden tyyppisia likennepalveluja on tullut markkinoille.
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Kestavien kulkumuotojen palvelutason kehitys

Kestavien kulkutapojen palvelutaso on
parantunut: kavely ja pyoraily

A Valtio on varannut kavelyn ja pyorailyn investointiavustustukeen 3,5
MU v. 2019

A Merkittavia palvelutasoon vaikuttavia tekijoitéa:

o Vantaan kaupunkipyorgjarjestelma otettiin kayttdon kesakuussa
2019. Jarjestelméa on eri kuin Espoossa ja Helsingissa toimiva
ja sithen kuuluu Tikkurilan ja Aviapoliksen seka Myyrmaen ja
Martinlaakson alueella yhteensa 1 000 kaupunkipyo6raa ja 100
pybrdasemaa. Molempiin palveluihin voi rekisterditya
osoitteessa kaupunkipyorat.hsl.fi

0 Helsingin ja Espoon kaupunkipyorien kausikayttajia on kesalla
2019 ollut runsaat 61 000. Kaupunkipydraasemia on
Helsingisséa 238 ja Espoossa 107 asemaa. Kaupungeilla oli
saman toimittajan pyoria yhteensa 3430 kappaletta ja
sopimuskausi kattaa pyorailykaudet 20181 2025.

o0 HSL:n potkulautapilotti on ollut kdynnissa Vuosaaressa. Kausi
alkoi toukokuussa ja paattyy lokakuussa. Pilottiin kuuluu 28
asemaa ja noin 300 potkulautaa, joista puolet on tavallisia
potkittavia lautoja ja puolet sahkolla kulkevia.

0 Helsingin kantakaupungissa aloitti kevaalla 2019 useita
markkinatoimijoiden asemattomia potkulautapalveluja.
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Kestavien kulkumuotojen palvelutason kehitys

7 Kestavien kulkutapojen palvelutaso, Uudenmaan
ELY-keskuksen joukkoliikennetoimet

A Koko Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen méararaha vuodelle 2019
on 5,2 miljoonaa euroa. Se kaytetaan joukkoliikenteen yhteishankintoihin
kuntien ja osin HSL:n kanssa seka kuntien valtionavustuksiin.

A Helsingin seudulla ELY-keskuksen toimivalta-alueeseen kuuluvat Vihti,
Nurmijarvi, Jarvenpaa, Mantsala ja Pornainen.

A Tuusulan osalta joukkoliikenne oli osin ELYn tilaamaa viela elokuuhun
2019 saakka. Suunnittelu- ja hankintavastuu on nyt kokonaisuudessaan
siirtynyt HSL:lle.

A Linjakokeilu Vihdin Nummelan ja Espoon Leppéavaaran valilla jatkuu,
samoin kuin kokeiluna lisatyt Vihtii Helsinki -valin ilta- ja
viikonloppuliikenteet.

A Nurmijarven joukkoliikenteen uusi alueellinen kayttdoikeussopimus on
ollut kAynnissa vuoden alusta. Sopimus on tuonut muutoksia
aikatauluihin, reitteihin, lippuihin seka ajokaluston laatuun. Erityisesti
valin Klaukkalai Helsinki matkustajamaarét ovat kasvaneet selvasti.

A Joukkoliikennepalveluja tarjoavat Helsingin seudulla monet julkiset ja
markkinaehtoiset toimijat, joilla on omia lippujarjestelmiaan.
Lipunmyyntirajapinnat on avattu eri toimijoiden taholta, mutta rajapintojen
avaaminen ei itsessaan palvele kuin yksittaisten kertalippumatkustajien arkea,
eika naitd palveluita ole vield laajamittaisesti syntynyt. Haasteena on edelleen
saannollisen tyomatka-/opiskeluliikenteen lippujen monimuotoisuus, joissa
asiakkailla on pahimmillaan oma kausilippu jokaisen eri toimijan liikenteisiin.
Lipputuotteet saattavat myos erota seka hinnaltaan etta kelposuudeltaa jopa
samalla reitilla. Liséksi asiakas ei voi varmasti etsia yhdesta paikkaa kaikkia
tarjolla olevia lippuja tai niiden kelpoisuuksia. Lippujarjestelmien moninaisuus
on omiaan vahentdmaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

A Jarvenpaan kaupunginvaltuusto paétti 21.10.2019, etta kaupunki liittyy
Helsingin seudun liikkenne -kuntayhtyman jaseneksi 1.1.2022 lahtien ja
hyvaksyy osaltaan HSL:n perussopimuksen, mikali jAsenyys tuo merkittdvan
parannuksen Jarvenpéaan ja Helsingin valilla liikenndiviin junavuoroihin.
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Liityntapyséakoinnin toimenpideohjelma

Liityntapysakointia el ole onnistuttu MAL-
sopimuksella edistamaan

A Helsingin seudun liityntapysakoinnin toimenpideohjelmatydsséa

(8/2017 HSL) paivitettiin liityntapysakaointialueiden
seudullisuusluokitukset seka seudullisesti merkittavien alueiden
tavoitepaikkamaarat vuoteen 2025.

o0 Seudullisesti merkittaville alueille on suunnitteilla n. 2 900 ap
ja noin 4 300 pp. Lisdksi HLJ 2015 tavoitteen saavuttamiseksi
tarvittaisiin seudullisesti merkittaville alueille n. 900 ap ja 2400
pp lisda.

0 MAL-sopimuksen liityntapysakaoinnin
kustannusjakoperiaatteen mukaisesti seudun kunnat ja valtio
rahoittavat liityntapysakointi-investointeja yhdessa.

0 Useat kunnat ovat kaynnistaneet neuvotteluja LIIPY kohteiden

(mm. Kalasatama ja Kerava) kustannusten jaosta sopimiseksi.

Valtion rahoitusta ei ole onnistuttu hankkeille [6ytaméaan, joten
kustannus ja vastuujako on jaanyt toteutumatta.

Liikennepalvelulain 3. vaineen mukaan, joka tuli voimaan 1.4.2019,
on julkisen liikenteen liityntapysakadintia tarjoavan yrityksen tai
yhteisOn tarjottava liityntapysakointia tasapuolisin ehdoin kaikkien
liikkumis- ja yhdistamispalvelun tarjoajien asiakkaille. Traficom on
laatinut ohjeluonnoksen lain soveltamiseksi.

HSL:n mobiililiput ovat tulossa liityntapysakoinnissa
hyddynnettavaksi vuoden 2019 loppuun mennessa. Saman QR-
lukijalaitteen avulla luetaan myos muiden liikkkumis- tai
yhdistdmispalvelujen kautta ostetut HSL-mobiililiput.
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Tiemaksujen valmistelun etenemisen seuranta

Tiemaksuja on tarkasteltu

A 6.6.2019 julkaistussa Antti Rinteen hallitusohjelmassa on
kirjattu, ett? Suomeen o0s22det
kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tahtaavien
ruuhkamaksujen k&2ytt°°noton. 0

A Helsingin seudun maankaytén, asumisen ja liikenteen MAL
2019 -suunnitelmassa tiemaksut ovat mukana yhtena
merkittavana ja tehokkaana keinona vahentaa
ajoneuvoliikenteen paastoja. Suunnitelmassa esitetaan, etta
valtio valmistelee tiemaksujen kayttoon ottamisen
mahdollistavaa lainsaadantoa, ja etta seutu ja valtio
yhdessé suunnittelevat ja arvioivat Helsingin seudulle
toteuttamiskelpoista tieliikenteen hinnoittelujarjestelmaa,
joka on riittdvan tehokas/vaikuttava paastévahennysten
kannalta. Liikenteen hinnoittelun osalta selvitykset
optimaalisista malleista, vaikutusarvioinnit ja vaadittava
lains&dadanto laaditaan ensin ja paatdkset seudulla tehdaén
naiden jalkeen.

A MAL 2019 -jatkotydna kaynnistetaan tiemaksujarjestelméan
iteroiva suunnittelu ja vaikutusten arviointi.

27



D MAL 2019 -suunnittelu

A

Maankayton, asumisen ja litkenteen
MAL-sopimusta neuvotellaan kuntien
ja valtion kesken

Seudullinen MAL 2019 -suunnitelma valmistui ja se
hyvaksyttiin kevaalla 2019 seuraavissa
luottamushenkiléelimissa:

A HSL:n hallitus hyvéksyi suunnitelman 26.3.2019
A Helsingin seudun yhteistydkokous HSYK hyvéaksyi
suunnitelman 28.3.2019
A KUUMA-johtokunta hyvéaksyi suunnitelman
osaltaan 23.5.2019
A Suunnitelma on kesén ja alkusyksyn 2019 aikana
kasitelty lahes kaikissa seudun kunnissa.
Lisdksi on kaynnistetty tai kaynnistetdan seuraavat MAL
2019 -jatkotydt:
A Uudistavan lisdrakentamisen vaikutukset
A Myonteisen erityiskohtelun ohjelma
A Tiemaksujarjestelmén iteroiva suunnittelu ja
vaikutusten arviointi.
Antti Rinteen hallitusohjelmassa (6.6.2019) on todettu, etta
metropolialueen ja suurten kaupunkien MAL-sopimuksia
jatketaan, MAL-sopimusten kesto pidennetadn 12 vuoteen
ja sopimuksista tehdaan rullaavia.

A MAL-sopimusta valmistellaan syksyn 2019 aikana valtion ja

kuntien kesken.
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Yhteentoimivan tunnistepohjaisen lippu- ja
maksujarjestelman kayttoonotto

Reaaliaikaisen matkustajainformaation
kattavuutta ja laatua, avoimen datan ja
rajapintojen kayttoa ja avoimeen
sovelluskoodiin perustuvia ratkaisuja

Matkaketjujen toimivuutta
kansainvilisessa ja valtakunnallisessa
liikenteessa erityisesti solmu- ja
vaihtokohteissa

Helsinki-Vantaan lentokenttaaluetta
kehitetddan maamme merkittavimpana
kansainvalisena lentokenttana

Toimivien seudullisten
joukkoliikennepalvelujen toteutumista ja
yhtenadisen joukkoliikennealueen
muodostumista seudulle

Raskaan liikenteen pysakointia koskevien
seudullisten linjausten laadintaa

Uusien kayttovoimien lisddminen
joukkoliikenteessa

Valtion liikenteeseen kohdistuvia rahoitus-
vilineita ja tukia ohjataan kokonaisuutena

Syvennetdan kuntien yhteistyota M,A,L
suunnittelussa

&)

@)

o

HSL kehittaa tunnistepohjaista lippu- ja maksujarjestelmaa
yhdessa LMJ oy:n, Turun, Oulun ja Tampereen kanssa. LVM
myonsi 2019 0,6 milj.e kehittamisprojektiin. Jarjestelman tekninen
suunnittelu on kaynnissa.

HSL:n reaaliaikainen Reittiopas on kdynnissa ja lilkkennepalvelulain
edellyttamat rakenteet kunnossa. Reittioppaaseen lisattiin 2019
Helsingin ja Espoon saaristolautat. Digitransitin kykya nayttaa
hairiot liikenteessa on parannettu. Suurin osa ELYn jarjestamasta
liikenteestd on reaaliaikaisessa seurannassa ja valmius
reaaliaikaisen matkustajainfon tuottamiselle on olemassa.

Pasilan aseman uudistus valmistuu lokakuussa 2019. Asemalle on
rakennettu ja rakennetaan lisaraiteita ja laitureita, joiden ansiosta
aseman mahdollistama junakapasiteetti ja sita kautta palvelutaso
nousevat. HSL on mahdollistanut lippujensa myynnin avoimien
rajapintojen avulla. Palvelua, joka yhdistaisi kattavasti lahi- ja
kaukoliikenteen matkojen tietoja ei ole, koska markkinaehtoisen
liikenteen aikataulutiedot eivat paivity matka.fi:hin.

Finavia sai EU-rahoitusta multimodaalille matkakeskushankkeel-
leen. 2017 kaynnistyneessa lentoliikenneverkostossa on mukana
yksityisen, julkisen ja 3. sektorin toimijoita.

HSL:n vyohykeuudistus toteutui 27.4.2019. Jarvenpaa paatti liittya
HSL:n jaseneksi 1.1.2022 alkaen, jos jasenyys tuo merkittavan
parannuksen Jarvenpaan ja Helsingin valilla lilkkenngiviin
junavuoroihin. HSL-sovellukseen ja HSL:n avoimeen
lipunmyyntirajapintaan on lisatty HSL:n kehyskuntaliput.

Raskaan liikenteen taukopaikkojen investointien kustannus- ja
vastuunjakomalli kuntien ja valtion valilla on valmisteltu ja kirjattu
MAL2019 -suunnitelmaan. Taukopaikkojen osoittaminen
kaavoituksessa ei ole edistynyt. Vantaan Keimolassa sijaitsevan
valiaikaisen paikan laajentamisen rakennussuunnittelu on
valmistunut ja 10 vuoden vuokrasopimus on valmisteilla.

Sahkobussien latauspalvelun tuottaja on valittu. Ensimmaiset
sahkobusseilla ajettavat HSL:n linjat on kilpailutettu ja 12.8.2019
aloitti liikenndinnin 30 uutta tayssahkobussia. ELY-keskuksen
jarjestamasta liikenteesta suurin osa ajetaan EURO VI tai V -
luokkien ajoneuvaoilla. HSL-yhteistyon myota ELY-liikenteeseen
tulee ensimmainen sahkobussi. Markkinaehtoisessa liikenteessa ei
ole erityisia kaluston laatuvaatimuksia paast6jen osalta.

Kokonaisrahoitusnakdokulmaa on tarkennettu MAL 2019 -
suunnitelman laadinnan aikana.

MAL 2019-suunnitelma hyvaksyttiin kevaalla 2019 seudun
paatoksenteossa ja on kasitelty kesan ja syksyn aikana lahes
kaikissa Helsingin seudun kunnissa. MAL2019 -prosessista tehtiin
2019 jalkiarviointi, mika nosti esiin kehittamistarpeita.
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A Asuntotuotanto- ja kaavoitustiedot: Helsingin
seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto

A Asemakaavavarantotiedot: HSY:n SeutuRAMAVA
11/2019

A Liikenteen tiedot: Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtyma HSL ja Uudenmaan ELY-keskus
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Lisatiedot:

MAL-sihteeriston puheenjohtaja,
asuntoneuvos Tommi Laanti,
ymparistoministerio

Puh. 0295 250 146, tommi.laanti@ym.fi
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